



종합설계 주간 리포트

팀 명	RAII
주간 목표	- 적 AI 구현 (096, 939) - 미완성 도구 및 장비 모델링 마무리 - Burnable, Progress Component 및 액터 제작
주요 작업 내용	- 939 AI 일부 구현 완료 - 미완성 도구 및 장비 모델링 마무리: 대걸레 수정본 - Burnable, Progress Component 및 액터 제작
주요 산출물	 <pre> 10 UCLASS(ClassGroup=(Custom), meta=(BlueprintSpawnableComponent)) 11 class CCD_API UBurnableComponent : public UActorComponent, public IInteractInterface 12 { 13 virtual void TickComponent(float DeltaTime, ELevelTick TickType, FActorComponentTickFunction* ThisTickFunction) override; 14 virtual void GetLifetimeReplicatedProps(TArray<FLifetimeProperty>& OutLifetimeProps) const override; 15 16 protected: 17 virtual void BeginPlay() override; 18 19 UPROPERTY(ReplicatedUsing = OnRep_BurnHealth, EditAnywhere, Category = "Status") 20 float BurnHealth = 100.f; 21 UFUNCTION() 22 void OnRep_BurnHealth(); 23 24 // 같은 액터에 있는 경우 원포인트 참조 25 class UProgressComponent* ProgressComp; 26 27 public: 28 // 캐릭터가 상호작용(E키) 눌렀을 때 호출됨 29 virtual void InteractImplementation(AActor* Interactor) override; 30 31 UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Burnable") 32 void TakeBurnDamage(float DamageAmount); 33 }; </pre>  939 AI는 별도 영상 첨부

다음 주 계획	- 미완성 AI 마무리하기 - 몬스터 모델링 및 텍스처 제작하기 - 데칼, 대걸레, 물 양동이의 제작 및 상호작용 구현하기
요청 사항 및 기타	.